

## Echéancier MPS 2 : planning du 1er semestre

Lycée Français International Georges Pompidou – Année 2014 - 2015

S	Date	Tâches programmées	Compétences utilisées et résultats obtenus
1	04 / 09	<i>Présentation des thèmes</i>	
2	11 / 09	<i>Formation des groupes et définition des problématiques</i>	
3	18 / 09	<i>Dernier délai pour définir les groupes et les problématiques</i>	
4	25 / 09		
5	02 / 10		
6	09 / 10		
7	16 / 10		
8	06 / 11		
9	13 / 11		

<b>10</b>	20 / 11		
<b>11</b>	27 / 11	<i>Première ébauche de l'article scientifique illustré. Cet article relate la démarche scientifique qui permet de résoudre la problématique.</i>	
<b>12</b>	04 / 12	<i>Congé – Fête Nationale UAE</i>	
<b>13</b>	11 / 12		
<b>14</b>	18 / 12	<i>Proposition d'une première version du panneau numérique utilisé pour le stand de la Fête des Sciences</i>	
<b>15</b>	08 / 01	<i>Remise de l'article scientifique</i>	
<b>16</b>	15 / 01	<i>Remise du panneau sous forme numérique</i>	
<b>17</b>	22 / 01	Présentation orale par groupe devant la classe et un jury Le support sera la version numérique du panneau	
<b>18</b>	29 / 01	Présentation orale par groupe devant la classe et un jury Le support sera la version numérique du panneau	
Première semaine de février		FÊTE DES SCIENCES Une matinée banalisée	